

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CHÂU THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT  
V/v xây dựng phòng học tạm công trình  
Trường mẫu giáo Tân Nhuận Đông

Châu Thành, ngày tháng 10 năm 2020

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện;
- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện.

Qua xem xét Báo cáo số 298/BC-BQLDA&PTQĐ ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện về việc triển khai thực hiện công trình Trường mẫu giáo Tân Nhuận Đông (**kèm theo văn bản trên iDesk**), Chủ tịch UBND Huyện chỉ đạo:

- Tiến độ thực hiện việc tháo dỡ, lắp dựng phòng học tạm cho Trường mẫu giáo Tân Nhuận Đông tương đối chậm so với yêu cầu UBND Huyện đề ra<sup>1</sup>, đề nghị Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương thực hiện.

- Về kinh phí tháo dỡ, lắp dựng: giao chủ đầu tư lập hồ sơ gửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện thẩm định; hoàn chỉnh hồ sơ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện bố trí vốn thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND Huyện;
- Phòng GD&ĐT Huyện;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Các Chuyên viên nghiên cứu;
- Lưu: VT, NC-Tùng.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Thanh Dũng**

<sup>1</sup> UBND Huyện giao ngày 05/10/2020 tính toán xong chi phí tháo dỡ, lắp dựng trình phê duyệt