

Số: /TB-VPUBND

Châu Thành, ngày tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu tại buổi làm việc về tiến độ thi công, giải ngân công trình

Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu chủ trì tại buổi làm việc với các Phòng, Ban, Ngành Huyện về tiến độ thi công, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn Huyện. Tham dự gồm có: ông Dương Minh Hải, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện; ông Võ Đông Sanh, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện; ông Nguyễn Thành Nhân, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện.

Sau khi nghe ông Nguyễn Thành Nhân báo cáo tiến độ thi công và giải ngân các công trình trên địa bàn Huyện, ý kiến của các thành viên tham dự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu kết luận như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hỗ trợ đơn vị thi công xử lý kịp thời; Riêng đối với các dự án chuẩn bị đầu tư đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ;

- Đối với 03 tuyến đường: đường Tân Phú, đường An Khánh - An Phú Thuận, đường ĐT 853 cũ, giao Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ thiết kế, thẩm tra, chủ động phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện lập đầy đủ thủ tục, trình UBND Huyện phê duyệt đảm bảo tổ chức triển khai thi công trong tháng 01/2021.

- Đối với Hạng mục phát sinh láng nhựa: giao chủ đầu tư mời đơn vị thi công tính toán giải pháp thi công đảm bảo hoàn thành, đưa vào sử dụng trước tết nguyên đán năm 2021.

- Về nguồn vốn Tỉnh hỗ trợ trong năm 2020¹, giao Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có giải pháp triển khai thực hiện đảm bảo giải ngân hết vốn.

2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện chậm nhất ngày 30/11/2020 báo cáo kết quả rà soát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn

¹ 67 tỷ, đã giải ngân được 43 tỷ, đạt 63% (không bao gồm vốn 50 tỷ mới bổ sung)

Huyện (nội dung này, UBND Huyện chỉ đạo tại Thông báo số 64/TB-VPUBND ngày 18/9/2020).

- Về thủ tục thanh lý trường THCS Hòa Tân, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện sớm.

3. Giao UBND các xã: Tân Bình, An Khánh chậm nhất ngày 16/11/2020 báo cáo kết quả vận động, giải phóng mặt và kiến nghị (nếu có), đối với các công trình: ô bao sô 01, 03, 06 xã Tân Bình và cứng hóa đê bao kênh Ngã Nhỏ xã An Khánh.

4. Giao Ban Quản lý công trình công cộng Huyện chậm nhất ngày 17/11/2020 báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát và lập danh mục duy tu sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn Huyện đảm bảo hoàn thành trước tết nguyên đang năm 2021 (thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện kiểm tra, đề xuất).

Văn phòng HĐND và UBND Huyện thông báo ý kiến trên đến các đơn vị biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- CT, các PCT. UBND Huyện;
- Phòng TN&MT Huyện;
- Ban QLCTCC Huyện;
- Lãnh đạo văn phòng;
- NC-TH, NC-KTN, NC-KT^{Tùng-Giang};
- Lưu: VT, NC-Tùng

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đoàn Hữu Tiên