

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CHÂU THÀNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Châu Thành, ngày

tháng 11 năm 2020

V/v cắt giảm khối lượng, gia hạn thời gian quyết toán công trình trụ sở Ban CHQS và CA xã Tân Bình

Kính gửi: - Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện;  
- UBND xã Tân Bình.

Xét Công văn số 452/BQLDA&PTQĐ ngày 3 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành; Tờ trình số 992/TTr-PTCKH ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện về việc xin chủ trương cắt giảm khối lượng, gia hạn thời gian quyết toán công trình trụ sở Ban chỉ huy quân sự và công an xã Tân Bình, Chủ tịch UBND Huyện ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho cắt giảm khối lượng, nghiệm thu thực tế, theo Công văn số 992/TTr-PTCKH ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện; bổ sung thêm 10 ngày (kể từ ngày UBND Huyện chấp thuận cho chủ trương), để nghiệm thu và lập hồ sơ thanh quyết toán công trình.

Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán công trình theo khối lượng thi công thực tế và tổ chức nghiệm thu theo quy định.

2. Phần khối lượng còn lại sau khi cắt giảm, thống nhất giao cho UBND xã Tân Bình làm chủ đầu tư thực hiện sau khi giải phóng mặt bằng trạm Y tế xã (cũ) xong./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND Huyện;
- Các Phòng TC-KH, KT&HT;
- Lãnh đạo văn phòng;
- NC-TH, NC-KT;
- Lưu: VT, NC-Tùng;

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Thanh Dũng**