

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Châu Thành, ngày tháng 10 năm 2020

V/v gia hạn thời gian thi công công
trình Đường Xóm Đồng, xã Tân Bình

Kính gửi: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện

Xét Công văn số 390/BQLDA&PTQĐ ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện; Tờ trình số 915/TTr-PTCKH ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thi công công trình Đường Xóm Đồng, Chủ tịch UBND Huyện có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian thi công công trình Đường Xóm Đồng (đoạn từ cầu Phủ Thờ đến Miếu Bà), từ ngày 25/8/2020 đến ngày 24/11/2020, theo Tờ trình số 915/TTr-PTCKH ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện.

2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện tổ chức kiểm soát chặt chẽ tiến độ và chất lượng công trình, đơn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành công trình theo thời gian được gia hạn; hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục, tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT. các PCT UBND Huyện;
- Phòng TC-KH Huyện;
- Phòng KT&HT Huyện;
- Kho bạc Huyện;
- Lãnh đạo văn phòng;
- UBND xã TB;
- NC-TH, NC-KT (Tùng-Giang);
- Lưu: VT, NCTùng

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Dũng