

Số: /BC-UBND

Châu Thành, ngày tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

**Tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư
thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn huyện Châu Thành tháng 10 năm 2020**

Tiếp nhận Công văn số 469/SNN-VPĐP ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh về việc khẩn trương triển khai và báo cáo định kỳ thực hiện Dự án nhóm C quy mô nhỏ của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành báo cáo như sau:

1. Vốn đầu tư phát triển thực hiện các công trình nhóm C quy mô nhỏ.

Tổng nguồn vốn phân khai đến ngày 30 tháng 10 năm 2020 là **18.363** triệu đồng, đầu tư cho 22 công trình, trong đó chuyển tiếp 6 công trình, đầu tư mới 16 công trình; đang triển khai thi công 16 công trình, thương thảo ký kết hợp đồng 01 công trình, thi công hoàn thành 05 công trình; đã giải ngân **5.611** triệu đồng, đạt **30,56%** kế hoạch vốn.

2. Vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tổng kinh phí bố trí lại từ số dư dự toán năm 2019 và phân khai kinh phí vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2020 (đợt 1) với số tiền là **5.071** triệu đồng, đã phân khai về hết cho đơn vị; tổng số kinh phí đã quyết toán qua KBNN đến ngày báo cáo là **909,022** triệu đồng, đạt **17,93%** kế hoạch.

(Có Biểu phụ lục chi tiết đính kèm)

Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tháng 10 năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành./.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT Tỉnh;
- Sở Tài chính Tỉnh;
- Sở NN&PTNT Tỉnh;
- Văn phòng Điều phối NTM Tỉnh;
- CT, các PCT UBND Huyện;
- Phòng TC-KH Huyện;
- Phòng NN&PTNT Huyện;
- LĐVP, NC-TH, NC-KT(Tùng – Giang);
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Dũng