

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CHÂU THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTN

Châu Thành, ngày tháng năm 2020

V/v vận động giải phóng mặt  
bằng công trình Ô bao số 6, xã  
Tân Bình

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện;
- Ủy ban nhân dân xã Tân Bình.

Xét Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân xã Tân Bình về công tác giải phóng mặt bằng công trình Ô bao số 6, xã Tân Bình (*có văn bản đính kèm*). Ủy ban nhân dân Huyện có ý kiến như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân xã Tân Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tiếp xúc, vận động, yêu cầu các hộ dân còn lại giải phóng mặt bằng để thi công công trình theo cam kết.

2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Tân Bình trong quá trình thực hiện, vận động người dân giải phóng mặt bằng thi công công trình đảm bảo hoàn thành đúng theo tiến độ đề ra.

Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện nắm, chỉ đạo kịp thời./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, các PCT UBND Huyện;
- Phòng TN&MT Huyện;
- Phòng KT&HT Huyện;
- Phòng TC-KH Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- NC-KTN, NC-KT(T,G,Ng);
- NC-TH;
- Lưu: VT, NC(G).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Thanh Dũng**