

Số: /TB-VPUBND

Châu Thành, ngày tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu tại buổi làm việc về tiến độ thi công và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn Huyện do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư

Ngày 26 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu chủ trì tại buổi làm việc với các Phòng, Ban, Ngành Huyện về tiến độ thi công và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn Huyện. Tham dự gồm có: ông Phạm Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện; ông Nguyễn Thành Nhân, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện; ông Võ Đức Hiền, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện (chủ đầu tư) báo cáo tiến độ thi công và giải ngân các công trình trên địa bàn Huyện, ý kiến của các thành viên tham dự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu kết luận như sau:

1. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện tập trung giải quyết một số vấn đề sau:

- Đối với đoạn 2,3 thuộc công trình đường kết nối ĐT 853 (Đồng Tháp) - ĐT 908 (Vĩnh Long): giao chủ đầu tư phối hợp cùng các xã: Tân Phú Trung, Tân Phú mời một số hộ dân có uy tín trong khu vực, tiếp tục vận động, báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện trong cuộc họp tiếp theo.

- Công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT 854 đoạn từ thị trấn Cái Tàu Hạ đến Xẻo Mát: giao chủ đầu tư chủ động thuê đơn vị tư vấn hỗ trợ, khảo sát, bồi thường đảm bảo đầy nhanh tiến độ thực hiện.

- Đối với đường An Khánh - An Phú Thuận: giao chủ đầu tư bổ sung đầy đủ các hồ sơ gửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện hoàn chỉnh kết quả thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Huyện phê duyệt.

- Đối với các dự án trình Sở, Ngành Tỉnh thẩm định: đường Tân Phú, khu tái định cư đường Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, hạng mục: san lấp mặt bằng, giao chủ đầu tư theo dõi sát tiến độ, cung cấp đầy đủ các hồ sơ khi có yêu cầu.

- Khu tái định cư đường Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, hạng mục: hạ tầng kỹ thuật, giao Chánh Văn phòng HĐND&UBND Huyện liên hệ Sở Tài nguyên

và Môi trường Tỉnh sớm tham mưu trình UBND Tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể, báo cáo kết quả làm việc về UBND Huyện năm.

- Đồng ý chủ trương cho phát sinh lắp đặt thiết bị: đường ống dẫn ga, ống thoát nước, dây điện, chân dàn nóng, cáp CVV, BCCB, tủ điện và đường dây đầu nối thuộc công trình Hội trường Công an Huyện.

2. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Xây dựng Tỉnh về quy hoạch công trình đường tư trạm biến áp 110kv đến cụm dân cư Hang Mai, hoàn chỉnh hồ sơ lấy ý kiến quy hoạch, tham mưu trình UBND Huyện phê duyệt.

Về công tác quy hoạch tổng mặt bằng¹ các công trình chuẩn bị đầu tư: giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện khẩn trương thẩm định phối hợp chủ đầu tư trình UBND Huyện phê duyệt.

3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban, Ngành Huyện nghiên cứu quy trình thực hiện: trình và thẩm định chủ trương đầu tư, tham mưu và đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện xem xét,

Theo dõi sát tình hình thanh lý tài sản đối với các công trình đang triển khai thực hiện², trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo và đề xuất UBND Huyện xem xét.

Kiểm tra, dự báo các công trình không đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch, báo cáo và đề xuất UBND Huyện xem xét, chậm nhất ngày 08/12/2020.

Văn phòng HĐND và UBND Huyện thông báo ý kiến trên đến các đơn vị biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- CT, các PCT. UBND Huyện;
- Phòng TN&MT Huyện;
- Lãnh đạo văn phòng;
- NC-TH, NC-KTN, NC-KT_{Tùng-Giang};
- Lưu: VT, NC-T.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đoàn Hữu Tiên

¹ Trường tiểu học Phú Long (điểm chính), trường mẫu giáo Hòa Tân, trường mẫu giáo An Hiệp, trường tiểu học Nha Môn 2, trường tiểu học An Khánh 1

² Trường THCS Hòa Tân