

Số: /QĐ-UBND

Châu Thành, ngày tháng 12 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư  
xây dựng công trình Khắc phục sạt lở bờ kênh rạch Nha Môn  
(đoạn từ cầu Lò Heo đến đình Tân Nhuận Đông)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;*

*Xét Tờ trình số 372/TTr-BQLDA&PTQĐ ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện; Tờ trình số 1061/TTr-PTCKH ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khắc phục sạt lở bờ kênh rạch Nha Môn (đoạn từ cầu Lò Heo đến đình Tân Nhuận Đông) tại khoản 9, Điều 1 Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Châu Thành, cụ thể như sau:

“9. Thời gian thực hiện dự án: 2019 – 2021.”

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Châu Thành.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Huyện, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Nhuận Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- NC-KT(T,G,Ng), NC-KTN;
- NC-TH, NC-NC;
- Lưu: VT, NC(G).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Thanh Dũng**